



Usuário: EDUARDO FARIA HALFELD CLARK
CPF: 112.157.366-57

Sair do Sistema
01/04/2024 09:10 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1 Convênio 942747/2023

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

17.763.715/0001-07 - MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	Administração Local	—	1	ESTACA 2+14,54 a ESTACA 18+0,00	1
			2	ESTACA 18+0,00 a ESTACA 33+0,00	2
			3	ESTACA 33+0,00 a ESTACA 45+0,00	3
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	ESTACA 2+14,54 a ESTACA 18+0,00	1
3	DRENAGEM	—	1	ESTACA 2+14,54 a ESTACA 18+0,00	2
			2	ESTACA 18+0,00 a ESTACA 33+0,00	3
			3	ESTACA 33+0,00 a ESTACA 45+0,00	3
4	OBRAS VIÁRIAS	—	1	ESTACA 2+14,54 a ESTACA 18+0,00	1
			2	ESTACA 18+0,00 a ESTACA 33+0,00	1
			3	ESTACA 33+0,00 a ESTACA 45+0,00	2
5	SINALIZAÇÃO	—	1	ESTACA 2+14,54 a ESTACA 18+0,00	3
			2	ESTACA 18+0,00 a ESTACA 33+0,00	3
			3	ESTACA 33+0,00 a ESTACA 45+0,00	3

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	43,69%	R\$ 116.207,06	43,69%	R\$ 116.207,06
2	27,97%	R\$ 74.406,06	71,66%	R\$ 190.613,12
3	28,34%	R\$ 75.394,29	100,00%	R\$ 266.007,41