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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 133.283,32 163.204,65 90.350,95 0,00 0,00 0,00 0,00

1. PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE - .
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES 0,54 Considerando o atendimento por 20 

horas mensais durante 3 meses .
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,18 0,18 0,18 

1.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES 3,00 Considerando o atendimento em 

tempo integral . ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 1,00 1,00 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO UD 1,00 Considerando uma aplaca padrão 
de (1,5 x 3,00)m . SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.2.2. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024 M2 100,00 

Considerando uma área de 5m x 
5m de cala lado do portal. Teremos 
50m² por portal, totalizando 100m². .

SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 

1.2.3.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 68,00 
Considerando 2m de cala lado do 
portal, teriamos 34m² por portal. 
Totalizando 68,00m² .

SERVIÇOS PRELIMINARES 68,00 

1.2.4.

BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA 
INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 
MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), 
PADRÃO DER-MG

UM 2,00 Considerando um barracão por 
portal

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 2,00 

1.2.5. GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTENCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSAO 
DE SAIDA 110/220 V, MOTOR POTENCIA 6,5 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    2,00 

Considerrando um por portal, visto 
que são obras distante um ada 
outra. .

SERVIÇOS PRELIMINARES 2,00 

1.3. FUNDAÇÃO (infraestrutura) - .

1.3.1.
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA

M 96,00 

Considerando 2 blocos com 4 
estacas de Ø=30cm de 6,00m de 
profundidade teremos : 2 x 4 x 6 = 
48m de estaca. Como são dois 
portais ficaria 48,00 x 2 = 96,00m .

FUNDAÇÃO (infraestrutura) 96,00 

1.3.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA 
TIPO HÉLICE CONTÍNUA  (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO KM 200,00 

Considrando um deslcamento de 
50km para cada portal. Seria 50 x 2 
= 100km .

FUNDAÇÃO (infraestrutura) 200,00 

1.3.3. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 36,00 

Considerando 2 blocos de 
(2,00x2,00)m por 1,00m  de 
profundidade. Considerando uma 
escavação de meio metro a mais 
de cada lado do bloco ficaria :2 x 3 
x 3 x 1 = 18m³ como seriam 2 
portais ficaria 36m³ .

FUNDAÇÃO (infraestrutura) 36,00 

1.3.4.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 16,00 

Considerando 2 blocos de 
(2,00x2,00)m por 1,00m  de 
profundidade. Teríamos 8m³ por 
portal então 8 x 2 = 16m³ .

FUNDAÇÃO (infraestrutura) 16,00 

1.3.5. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1.064,52 

conforme projeto estrutural na 
prancha 03/03 que mostra 
consumo de 532,26m³ na fundação 
de cada portal. 532,26 x 2 = 
1.064,52kg .

FUNDAÇÃO (infraestrutura) 1.064,52 

1.3.6. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 1.064,52 Quantitativo igual ao item 1.3.5 . FUNDAÇÃO (infraestrutura) 1.064,52 

1.3.7.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 32,00 

conforme projeto estrutural na 
prancha 03/03 que mostra 
consumo de 16m² de forma para 
cada portal. Portanto 16,00 x 2 = 
32,00m² .

FUNDAÇÃO (infraestrutura) 32,00 

1.4. SUPERESTRUTURA - .

1.4.1.
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    47,00 

conforme projeto estrutural na 
prancha 03/03 que mostra 
consumo de (18,10 + 5,10)m³ 
portal 01 e (18,10 + 5,70) portal 02. 
Portanto 47,00m³ .

SUPERESTRUTURA 24,16 22,84 

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE 0 0 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
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1.4.2. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 47,00 igual ao item 1.4.1 . SUPERESTRUTURA 24,16 22,84 

1.4.3. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 2.304,52 

conforme projeto estrutural na 
prancha 03/03 que mostra 
consumo de (800,45 + 338,61)kg 
de de ferragem para cada portal01 
e (800,45 + 365,01)kg para o portal 
02. Portanto 1.103,17 x 2 = 
2.304,52kg .

SUPERESTRUTURA 1.600,90 703,62 

1.4.4. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 2.304,52 igual ao item 1.4.3 . SUPERESTRUTURA 1.600,90 703,62 

1.4.5. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 M2 141,85 

conforme projeto estrutural na 
prancha 03/03 que mostra 
consumo de (99,55 + 39,95)m² de 
de forma para cada portal. Portanto 
139,5 x 2 = 279,00m². 
Considerando 2 utilização .

SUPERESTRUTURA 141,85 

1.4.6.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 283,70 igual item 1.4.5 duas vezes

.

SUPERESTRUTURA 283,70 

1.5.  SPDA - .

1.5.1. CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 UN 4,00 conforme projeto elétrico prancha 

03/03 .  SPDA 4,00 

1.5.2. CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 140,00 conforme projeto elétrico prancha 

03/03 .  SPDA 140,00 

1.5.3.
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 16,00 conforme projeto elétrico prancha 
03/03 .

 SPDA 16,00 

1.5.4. HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 12,00 conforme projeto elétrico prancha 

03/03 .  SPDA 12,00 

1.5.5.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 12,00 conforme projeto elétrico prancha 
03/03 .

 SPDA 12,00 

1.5.6. ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 36,00 conforme projeto elétrico prancha 

03/03 .  SPDA 36,00 

1.6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - .

1.6.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 600,00 conforme projeto elétrico prancha 
03/03 .

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 600,00 

1.6.2. CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 48,00 conforme projeto elétrico prancha 

03/03 . INSTALAÇÃO ELÉTRICA 48,00 

1.6.3. ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, 
DIAMETRO 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     200,00 conforme projeto elétrico prancha 

03/03 . INSTALAÇÃO ELÉTRICA 200,00 

1.7. PINTURA - .

1.7.1. PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. AF_05/2021 M2 144,80 

Considerando o perímetro dos 
pilares multiplicado pela altua. 
Sendo 2 porticos.  4 x (9,8+8,3) x 2 
= 144,80m² .

PINTURA 144,80 

1.7.2. PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 
E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 M2 36,20 

Considrandoos detalhes de cada 
pilar como sendo um perímetro de 
50cm x altura dos pilares  x 2 
(numero de portais): 0,5 x 2 x 
(9,8+8,3) x 2 = 36,20m² .

PINTURA 36,20 

.
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