Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Visdo das Frentes de Obra por Evento

N°do Periodo de

o i ]
N° da Titulo do Evento N°da Freiite Frente de Obra Conclusao do
Evento de Obra
Evento
1 SERVICOS INCIAIS = 1 ESTRADA VICINAL 1
2 DRENAGEM - 1 ESTRADA VICINAL 1
3 ASFALTO - 1 ESTRADA VICINAL 2
4 SINALIZA(;.E\O - 1 ESTRADA VICINAL 2
2 ADMINISTRAC;&O LOCAL-1° 1
_ MES
5 ADMINISTRACAO LOCAL - =
- ADMINISTRACAQO LOCAL - 2° 2
MES
Cronograma Fisico-Financeiro
N° do Periodo de Percentual Percentual
i Valor Parcela Valor Acumulado
Conclusdo do Evento Parcela Acumulado
1 17,39% R$ 47.331,15 17,39% R$ 47.331,15
2 82,61% R$ 224.847,56 100,00% R$ 272.178,71



