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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE  386.838,92 % Período: 34,45% 42,19% 23,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  45.484,89 % Período: 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  39.866,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. FUNDAÇÃO (infraestrutura)  78.255,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SUPERESTRUTURA  188.705,33 % Período: 0,00% 78,45% 21,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.  SPDA  20.250,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  6.238,72 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PINTURA  8.037,85 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 34,45% 42,19% 23,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 132.375,82 162.093,41 89.735,77 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 907,50 1.111,24 615,18 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 133.283,32 163.204,65 90.350,95 - - - - - - - - - 
%: 34,45% 76,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 132.375,82 294.469,23 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 
Acumulado: Contrapartida: 907,50 2.018,74 2.633,92 2.633,92 2.633,92 2.633,92 2.633,92 2.633,92 2.633,92 2.633,92 2.633,92 2.633,92 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 133.283,32 296.487,97 386.838,92 386.838,92 386.838,92 386.838,92 386.838,92 386.838,92 386.838,92 386.838,92 386.838,92 386.838,92 

Local Responsável Técnico
Nome: Wander Rodrigues da Silva
CREA/CAU: 61.660/D

Data ART/RRT: 
terça-feira, 15 de abril de 2025

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE

PAULA CÃNDIDO

0

Total:    R$ 386.838,92

Item Descrição
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